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Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tehtäväsuunnitelma Haukiputaan terveys-
aseman fysioterapiasiiven ulkoseinien kosteusvauriokorjausta varten. Työ teh-
tiin yhteistyössä Oulun teknisen liikelaitoksen Kiinteistöpalveluiden Haukiputaan 
yksikön kanssa, jossa suoritin myös työnjohtoharjoittelun kesän aikana.  
 
Tehtäväsuunnitelmaa laatiessa käytettiin apuna rakennuksen kuntoarviota sekä 
kosteustutkimusraporttia. Materiaali- ja työmenekkien laskemisessa käytettiin 
apuna Ratu-kortteja sekä aiempaa kokemusta vastaavista töistä. 
 
Tehtäväsuunnitelman avulla korjaustyö saatiin hoidettua sujuvasti. Tehtä-























Asiasanat: kosteusvaurio, ulkoseinä, korjaaminen, kosteusvauriokorjaus  




1 JOHDANTO 5 
2 ULKOSEINIEN KOSTEUSVAURIOT 6 
2.1 Kosteusvaurioiden ilmeneminen 6 
2.2 Kosteusvaurioiden aiheuttajat 6 
2.3 Kosteusvaurioiden korjaaminen 7 
3 HAUKIPUTAAN TERVEYSASEMA 8 
3.1 Kohdetietoja 8 
3.2 Ulkoseinän rakenne 9 
3.3 Vaurion ilmeneminen 9 
3.4 Vaurion aiheuttaja ja korjaustapa 10 
4 KOSTEUSVAURIOKORJAUKSEN TEHTÄVÄSUUNNITELMA 12 
4.1 Työn sisältö 12 
4.2 Menekit 13 
4.3 Aikataulu 14 
4.4 Kustannukset 14 
4.5 Laatuvaatimukset 15 
4.6 Potentiaalisten ongelmien analyysi 15 
4.7 Logistiikka 16 
4.7.1 Materiaalit 16 
4.7.2 Ympäristö 17 
4.8 Koneet, kalusto, työvälineet 17 
4.9 Työturvallisuus 18 
4.10 Laadunvarmistus 18 




  5 
1 JOHDANTO 
Tämä opinnäytetyö käsittelee Haukiputaan terveysaseman ulkoseinien kos-
teusvauriokorjausta. Kosteusvauriot ovat aiheutuneet rakennuksen alkuperäisis-
tä rakennusvirheistä. Korjaustöitä suorittaa Oulun tekninen liikelaitos, jonka 
puolelta työtä ohjaa vastaava työnjohtaja Ville Marjeta. Työssä keskitytään ter-
veysaseman fysioterapiasiiven ulkoseinien kosteusvauriokorjaukseen. 
Opinnäytetyön tavoitteena on luoda korjaustyölle tehtäväsuunnitelma, joka hel-
pottaa ja nopeuttaa projektin läpiviemistä. Tehtäväsuunnitelmaa voidaan käyt-
tää vastaaviin korjauksiin myös jatkossa tekemällä siihen kohdekohtaisia muu-
toksia. 
Kosteusvauriot on havaittu homeen hajuna sisätiloissa sekä halkeamina ja vär-
jäytyminä ulkoseinän rappauksessa. Seinän eristeistä otetut materiaalinäytteet 
vahvistivat mikrobivauriot. Korjaustyö rajataan ainoastaan fysioterapiasiipeen, 
jossa havainnot vaurioista ovat olleet voimakkaimmat. Tämän siiven korjaus 
tulee olemaan myös mallityö mahdollista rakennuksen ulkoseinien laajempaa 
korjausta ajatellen. 
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2 ULKOSEINIEN KOSTEUSVAURIOT 
2.1 Kosteusvaurioiden ilmeneminen 
Ulkoseinien kosteusvauriot voivat ilmetä niin esteettisinä- tai rakenteellisina 
vaurioina kuin myös sisätilojen mikrobiperäisinä hajuina. Sisäpinnoilla vauriot 
näkyvät värimuutoksina ja maalin irtoiluna. Ulkopintojen merkkejä vaurioista 
ovat muun muassa kalkkihärme tiili- ja betoniseinissä tai maalin tai rappauksen 
irtoaminen. (Ulkoseinät. 2008.) Sisätiloissa ilmenevät mikrobiperäiset hajut ovat 
merkki vaurion saastuttamasta sisäilmasta, joka voi aiheuttaa rakennuksen 
käyttäjille allergiatyyppisiä oireita (Sisäilmaongelmien aiheuttamat terveyshai-
tat). 
2.2 Kosteusvaurioiden aiheuttajat 
Kosteusvaurioita aiheuttavat tyypillisesti rakennusvirheet, putki- tai laiterikot se-
kä rakennuksen huollon laiminlyöminen. Uusien rakennusten kosteusvauriot 
johtuvat usein työnaikaisen kosteudenhallinnan puutteellisuudesta. Nykyraken-
teet ovat niin tiiviitä, ettei rakennusvaiheessa rakenteeseen päässyt kosteus 
pääse haihtumaan pois. (Ulkoseinät. 2008.) 
Tyypillisiä ulkoseinän kosteusvaurion aiheuttajia ovat: 
 sisäilman kosteuden diffuusio rakenteen kylmiin osiin 
 kosteuden kulkeutuminen ilmavirtauksen mukana sisältä kylmiin tiloihin, 
kun rakennus on ylipaineinen 
 veden kapillaarinen nousu maasta seiniin 
 puutteet kosteiden tilojen vedeneristyksessä 
 rakenteen sisäinen putkivuoto 
 ulkoseinään osuva viistosade ja seinän puutteellinen tuuletus 
 tukkeutunut tuuletusväli 
 virheellinen maanpinnan muotoilu sade- ja sulamisvedet valuvat ra-
kennukseen päin 
 sisäilman kosteuden tiivistyminen kylmäsiltojen kohdille 
 puutteelliset ikkunapellitykset (Ulkoseinät. 2008). 
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2.3 Kosteusvaurioiden korjaaminen 
Ulkoseinän kosteusvaurioiden korjaaminen vaatii lähes poikkeuksetta rakenteen 
purkamista. Ainoastaan pian havaittu vähäinen kosteus on kannattavaa hoitaa 
kuivattamalla. Mikrobivaurioituneet rakennusosat on aina vaihdettava. Raken-
nusosat, joiden purkaminen ei ole mahdollista, kuten kantavat runkorakenteet, 
puhdistetaan mekaanisin keinoin sekä desinfioidaan. (RT 80-10712. 1999, 3.) 
Eristeiden vaihto suoritetaan tapauskohtaisesti joko sisä- tai ulkopuolelta raken-
nusta. Useimmiten ulkoverhouksen purkaminen on helpompi vaihtoehto, sillä 
sisäpuolelta tehtävä työ aiheuttaa sotkua ja ulkoseinää vasten voi olla kiinteitä 
kalusteita, jotka tulisi purkaa. Ulkopuolelta korjattaessa voidaan myös kasvattaa 
julkisivuverhouksen taakse jäävää tuuletusrakoa, joka erityisesti vanhemmissa 
rakennuksissa on useimmiten puutteellinen. Tämä parantaa rakenteen toimi-
vuutta ja ehkäisee uusien kosteusvaurioiden syntymistä. (RT 80-10712. 1999, 
3.) 
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3 HAUKIPUTAAN TERVEYSASEMA 
3.1 Kohdetietoja 
Haukiputaan terveysasema on rakennettu vuosina 1981–1982 ja laajennusosa 
vuosina 1990–1993. Terveysaseman kerrosala on 7 382 m2 ja tilavuus 27 205 
m3. Rakennus on pääosin yksikerroksinen, mutta osittain sen alla on myös kel-
larikerros. (Kuva 1.)  
 
KUVA 1. Haukiputaan terveysasema, pääsisäänkäynti (Kuntoarvio Haukiputaan 
terveyskeskus ja Simppulan kartano. 2010) 
 
Rakennus on perustettu maanvaraisesti. Seinä- ja pilarianturat sekä sokkeli- ja 
perusmuurirakenteet ovat paikalla valettua betonia. Alapohjana toimii alapuolel-
ta lämmöneristetty betonilaattarakenne. Rakennusrunko koostuu kantavista tiili- 
ja betoniseinistä sekä betonipilareista ja -palkeista. Yläpohjan kantavana raken-
teena ovat puiset kattoristikot. 
Korjattava osa rakennuksesta on terveysaseman fysioterapiasiipi. Kyseessä 
olevan siiven ulkoseinän lämmöneristeet ovat kärsineet kosteusvaurioita vir-
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heellisen kattorakenteen vuoksi. Katto on korjattu vuonna 2013. Siipi on yksiker-
roksinen. 
Kosteusvauriot ovat ilmenneet hajuina sisätiloissa sekä julkisivurappauksen 
värjäytyminä, halkeiluna ja irtoamisena. Ulkoseinän lämmöneristeestä otetut 
materiaalinäytteet vahvistivat vauriot. 
3.2 Ulkoseinän rakenne 
Ulkoseinät ovat mineraalivillalla eristettyjä tiiliseiniä. Ulkoverhouksena toimii 85 
mm:n tiili, jonka pintaan on ruiskutettu ohutrappaus. Ulkoverhouksen ja läm-
möneristeen välissä on tuuletusrako, joka on alkuperäisessä rakenteessa riittä-
mätön. Tuuletusrakoa tullaan kasvattamaan korjatussa rakenteessa vähintään 
30 millimetriin. Lämmöneristeenä on 150 mm:n mineraalivilla ja sisäpuolen kan-
tavana rakenteena toimii 130 mm:n tiilimuuraus, jonka sisäpinta on maalattu. 
Kuvassa 2 on esitetty ulkoseinän rakenne. 
 
KUVA 2. Ulkoseinän rakenneleikkaus 
3.3 Vaurion ilmeneminen 
Tilojen käyttäjät havaitsivat homeen hajua sisätiloissa, jolloin hajun lähdettä 
alettiin tutkia. Seinän ulkoverhouksen rappauksessa havaittiin myös tummen-
tumia ja rappauksen lohkeilua. Seinän lämmöneristeestä otettiin materiaalinäyt-
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teitä jotka vahvistivat eristeen mikrobivauriot. Kuvassa 3 on nähtävissä ulkover-
houksesta irronnutta rappausta sekä näytteenottoa varten irti käytetty tiili. 
 
KUVA 3. Ulkopuolisia vaurioita 
3.4 Vaurion aiheuttaja ja korjaustapa 
Ulkoseinän lämmöneristeiden kosteusvaurion on aiheuttanut vesikaton raken-
nusvirhe. Alkuperäisessä vesikattorakenteessa aluskatteen ja vesikatteen väli-
nen tuuletus on ollut puutteellinen ja aluskate on jätetty liian lyhyeksi. Vesikat-
teessa on esiintynyt vuotoja ja lisäksi puutteellisen tuuletuksen vuoksi aluskat-
teen ja vesikatteen väliin on tiivistynyt kosteutta, joka on valunut aluskatetta pit-
kin alaspäin. Liian lyhyen aluskatteen vuoksi vesi on valunut seinärakenteen 
väliin aiheuttaen mikrobikasvustoa lämmöneristeissä. 
Vaurion aiheuttaneet vesikaton rakennusvirheet on korjattu vuonna 2013. Ulko-
seinäeristeiden kosteusvaurioiden korjaamiseksi eristeet on vaihdettava. Ulko-
verhouksena toimiva tiilimuuraus on purettava, jotta vanhat eristeet voidaan 
poistaa ja sisäpuolen tiilimuuraus saadaan puhdistettua. (Kuva 4.) Uudet läm-
möneristeet asennetaan tiiviisti sisäpuolen tiilimuurausta vasten ja uusi ulkover-
hous muurataan ja rapataan alkuperäisen näköiseksi. Lämmöneristeen ja ulko-
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verhouksen väliin jäävää ilmarakoa kasvatetaan mahdollisimman suureksi, kui-
tenkin niin, että se olisi vähintään 30 mm. 
 
KUVA 4. Vaurioituneen seinän purku aloitettu 
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4 KOSTEUSVAURIOKORJAUKSEN TEHTÄVÄSUUNNITELMA 
4.1 Työn sisältö 
Työtehtävä on ulkoseinän kosteusvauriokorjaus. Työn on tilannut kiinteistö-
manageri Kari Kuoppala Liikelaitos Oulun tilakeskuksesta. Urakoitsijana toimii 
Oulun tekninen liikelaitos, josta vastaavana työnjohtajana toimii Ville Marjeta. 
Työryhmänä käytetään kahta kirvesmiestä. Korjattavat alueet on esitetty liitteen 
5 pohjakuvassa. 
Työ sisältää vanhan julkisivumuurauksen purkamisen, lämmöneristeiden pois-
tamisen, sisäpuolen muurin puhdistuksen ja desinfioinnin, uuden eristyksen ja 
julkisivumuurauksen sekä pintarappauksen. Myös räystäslaudat ja ikkunoiden 
vesi- ja pielipellit uusitaan. 
Purkutyöt aloitetaan irrottamalla seinällä olevat syöksytorvet sekä kaksi ilma-
lämpöpumpun ulkoyksikköä. Seuraavaksi voidaan purkaa räystäslaudoitukset 
minkä jälkeen päästään purkamaan julkisivumuurausta. Alkuperäiset ikkunanyli-
tysprofiilit otetaan purkuvaiheessa talteen, puhdistetaan ja käytetään uudessa 
julkisivumuurauksessa. Muurauksen purkamisen jälkeen poistetaan vanhat 
lämmöneristeet. Alkuperäisten muuraussiteiden kunto tarkastetaan ja ne uusi-
taan tai niitä lisätään tarpeen mukaan. Sisäpuolen muuraus sekä sokkelin ylä-
pinta puhdistetaan ja desinfioidaan Kloriitti-Fortella kahteen kertaan. 
Sokkelin yläpintaan asennetaan bitumikermikaista, joka nostetaan sisäpuolen 
muurausta vasten. Seinään asennetaan uudet lämmöneristeet, jotka painetaan 
tiiviisti kiinni sisäpuolen muuriin. Muuraussiteet lävistävät lämmöneristeen ja 
pitävät sen paikoillaan. Eristeiden asennuksessa tulee olla huolellinen, jotta 
eristelevyt asettuvat tiiviisti toisiaan vasten. Myös muuraussiteiden läpiviennissä 
tulee olla huolellinen, ettei eristeeseen tule liian isoja reikiä. 
Uusi julkisivu muurataan kahi-tiilestä. Lämmöneristeen ja muurauksen väliin 
jäävää ilmarakoa kasvatetaan alkuperäisestä niin, että se on vähintään 30 mm. 
Kolmannen muurausvarvin joka kolmas pystysauma jätetään auki, jotta rakenne 
pääsee tuulettumaan. Avoimet pystysaumat tehdään vasta kolmanteen varviin, 
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koska rakennuksen sokkeli on matala ja ensimmäinen tiilivarvi on lähellä maan-
pintaa. Näin seinän tuuletus toimii myös talvella lumipeitteen aikaan. Muurauk-
seen tehdään liikuntasaumat samoille paikoille kuin alkuperäisessä seinässä. 
Ikkunan ylityksissä käytetään vanhoja ylitysprofiileja. Valmis muuraus pinnoite-
taan värjätyllä konerappauslaastilla.  
Pinnan ollessa valmis asennetaan räystäslaudat, syöksytorvet sekä ikkunoiden 
vesi- ja pielipellit. Lopuksi ilmalämpöpumput asennetaan takaisin paikoilleen. 
Korjauskohteen ympäristö siivotaan ja jätelava kuljetetaan pois. 
4.2 Menekit 
Materiaalimenekit on laskettu Ratu-kortteja apuna käyttäen. Materiaalimenekit 
on esitetty taulukossa 1. Myös työmenekkien laskennan pohjana on käytetty 
Ratu-kortteja. 
TAULUKKO 1. Materiaalimenekit 
Materiaali työmäärä yks materiaalimenekki 
hukka, 
% materiaalimäärä 
 - Kloriitti Forte desinfiointiaine 88 m2       20 l 
 - mineraalivilla 150mm 88 m2 1 m2/m2 5 92 m2 
 - julkisivutiili MKH 285x85x85 88 m2 35 kpl/m2 7 3296 kpl 
 - muurauslaasti 88 m2 35 kg/m2 8 3326 kg 
 - rappauslaasti 88 m2 7 kg/m2 10 678 kg 
 - ikkunapellit 1 erä       1 erä 
 
Työmenekkejä laskettaessa työvaiheiden kestoa jouduttiin kuitenkin arvioimaan 
ja muokkaamaan kohteeseen sopivaksi. (Taulukko 2.) 
TAULUKKO 2. Työmenekit 
 
suoritemäärä- kokonaistyö- työryhmän koko,
Työvaihe työmäärä yks.työmenekki tth/yks kerroin menekki, tth työntekijä (tt) kesto, tv
 - purkutyöt* 90 m2 0,8 tth/m2 1,2 86 tth 2 tt 5 tv
 - eristäminen 90 m2 0,1 tth/m2 1,2 11 tth 2 tt 1 tv
 - muuraus 90 m2 0,9 tth/m2 1,3 105 tth 2 tt 6 tv
 - rappaus 90 m2 0,24 tth/m2 1,3 28 tth 2 tt 2 tv
 - viimeistelytyöt** 1 erä 20 tth/erä 1,3 26 tth 2 tt 2 tv
yht. 257 tth yht. 16 tv
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4.3 Aikataulu 
Työn ollessa itsenäinen eikä siihen liity muita työvaiheita on pelkkä viikkoaika-
taulu riittävä työn suorittamisen kannalta. Viikkoaikataulu (taulukko 3) on luotu 
työmenekkilaskelmien ja käytettävissä olevien resurssien pohjalta.  
TAULUKKO 3. Viikkoaikataulu 
 
Työ aloitetaan maanantaina 24.8.2015. Mahdolliset viivästykset eivät varsinai-
sesti aiheuta vahinkoa, sillä työstä aiheutuvat häiriöt ovat pieniä rakennuksen 
käytön kannalta eikä liittyviä töitä ole. 
4.4 Kustannukset 
Taulukossa 4 esitetään ulkoseinän korjauskustannusarvio. Arvion kokonais-
summa on 20 761 euroa. Työkustannusten osuus on 10 776 euroa (52%), ma-
teriaalikustannusten 7 585 euroa (37%)  ja kaluston 2 400 euroa (12%). Arvios-









 Viikko 35 36 37 38
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TAULUKKO 4. Kustannusarvio 
 
4.5 Laatuvaatimukset 
Työssä noudatetaan RunkoRYL 2010:n sekä Rakennustöiden laatu 2014:ta 
laatuvaatimuksia. Kyseisistä asiakirjoista löytyy viitteet RT-kortteihin, jotka sisäl-
tävät työohjeet eri työvaiheille. 
4.6 Potentiaalisten ongelmien analyysi 
Työ tehdään rakennuksen ulkopuolella eikä se näin ollen aiheuta rakennuksen 
käytön kannalta merkittäviä häiriöitä. Purkutyövaiheessa sisään voi kantautua 






Työvaihe kokonaistyöaika h työn tuntihinta e/h työn kustannukset euro
 - purkutyöt* 86,4 h 42 e/h 3629 e
 - eristäminen 10,8 h 42 e/h 454 e
 - muuraus 105,3 h 42 e/h 4423 e
 - rappaus 28,1 h 42 e/h 1179 e
 - viimeistelytyöt** 26 h 42 e/h 1092 e
Yhteensä 10776 e
*sisältää kaikki työn sisällössä mainitut purkutyöt, myös desinfioinnin
**sisältää räystäslautojen, ikkunapeltien, syöksytorvien sekä ilmalämpöpumppujen asennuksen
Materiaalikustannukset
Materiaali materiaalimääräyks materiaalihintae/yks materiaalikustannukseteuro
 - Kloriitti Forte desinfiointiaine 20 l 4,5 e/l 90 e
 - mineraalivilla 150mm 92 m2 10 e/m2 924 e
 - julkisivutiili MKH 285x85x85 3296 kpl 0,8 e/kpl 2636 e
 - muurauslaasti 3326 kg 0,9 e/kg 2994 e
 - rappauslaasti 678 kg 0,65 e/kg 440 e
 - ikkunapellit 1 erä 500 e/erä 500 e
Yhteensä 7585 e
Kalustokustannukset
Kalusto määrä/vuokra yks hinta e/yks kalustokustannukset euro
 - vaihtolava 2 kpl 200 e/kpl 400 e
 - jätemaksut 2000 e
Yhteensä 2400 e
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Suurimmat mahdolliset ongelmat liittyvät työturvallisuuteen, kuten purkutyössä 
irtoaviin kappaleisiin sekä nostoihin. Vahingoilta voidaan välttyä käyttämällä 
oikeita työtapoja sekä käyttämällä jokaisessa työvaiheessa asianmukaisia suo-
jaimia. 
Huonot sääolosuhteet voivat hidastaa työskentelyä ja aiheuttaa uusia vaurioita 
mikäli riittävästä suojauksesta ei huolehdita. Uusia eristeitä asennettaessa on 
huolehdittava rakenteen kuivanapysymisestä riittävillä sääsuojilla. Ongelmia, 
seurauksia ja ongelmiin varautumiskeinoja esitelty taulukossa 5. 




Materiaalit tilataan ennakkoon ja materiaalin toimittajille ilmoitetaan toimituspäi-
vät työmaalle. Toimitusaikataulu varmistetaan ennen työvaiheiden alkua. 
Materiaalit vastaanotetaan työmaalle ja suojataan huolellisesti. Tiililetkat jaotel-
laan tasaisesti kohteeseen jo toimitusvaiheessa, jotta vältetään turhaa työtä. 
Eristeet ja laastit varastoidaan siiven päädyssä sijaitsevaan katokseen lavojen 
päälle ja suojataan peitteellä. 
Ongelma Seuraus Ongelmiin varautuminen
• varomattomat siirrot ja nostot • vaaratilanteet työmaalla • nostosuunnitelman laadinta ja noudattaminen
• huonot muurausolosuhteet • työn hidastuminen • aloitusedellytysten tarkistaminen
• vaaratilanteet työmaalla • sääsuojaukseen ja lämmitykseen varautuminen
• epätasainen muurausjälki • säätiedotusten seuranta
• tuuletusväli ei vastaa suunnitelmia • kosteusvauriot • tuuletusvälin puhdistus
• lämmöneristeen kiinnityksen tarkistus
• valmiin pinnan likaantuminen • likaantuneet tai vaurioituneet • suojaus vedeltä ja roiskeilta
rakenteet • laastin puhdistus muurauspinnalta
• turvallisuusriskit • "läheltä piti" -tilanteet • henkilökohtaisten suojainten käyttö
• telineiden tarkastus aina telineiden
siirtojen tms. yhteydessä sekä
telineiden kunnon ylläpito
• tiilien kolhut • tiilijätteen määrän kasvu • varovaiset nostot
• mestan riittävyys • työvaiheen hidastuminen, odotusajat • aikatauluseuranta ja -ohjaus
• riittävät työryhmät
• materiaalien saanti • töiden keskeytyminen materiaalien • riittävän aikaiset tilaukset ja
loppuessa toimitukset
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4.7.2 Ympäristö 
Jätteiden käsittely 
Työmaalle tilataan kaksi vaihtolavaa jätteille. Toinen on tarkoitettu tiilijätteelle ja 
toinen sekalaiselle rakennusjätteelle. Tiililava siirretään toiselle puolelle siipeä, 
kun ensimmäinen seinä on purettu. 
Suojaukset 
Suojataan työn kohteena olevilla seinillä sijaitsevat ikkunat vanerilevyillä. Suo-
jamuovit asennetaan roikkumaan räystäistä, jotta avoin seinä ei pääse kastu-
maan. 
Melu 
Tiedotetaan sisätilojen käyttäjiä työn aiheuttamista meluhaitoista. Työvaiheet 
eivät aiheuta terveydelle haitallista melua sisätiloihin. Työntekijät huolehtivat 
oman kuulonsa suojaamisesta tarpeen mukaan. 
Pöly 
Työskentelyalueen läheisyydessä mahdollisesti sijaitsevat ilmanottoaukot suoja-
taan huolellisesti. Työntekijät käyttävät hengityssuojaimia tarpeen mukaan. 
4.8 Koneet, kalusto, työvälineet 
Purkukalusto 
Kottikärryt, leka, iso kulmahiomakone, purkurauta, paineruiskupullo desinfiointi-
aineelle. 
Muurauskalusto 
Tiilikärryt, pitkä vesivaaka, linjalankaa, luotinaru, mitta, ohjaimet, merkintäväli-
neet, työskentelytasot, suojapeitteet, laastipalju, porakone ja vispilä, laastilapio, 
tiilivasara, tiilileikkuri, kulmahiomakone, saumausvälineet, puhdistusvälineet. 
  18 
4.9 Työturvallisuus 
Turvallisuusvastuuhenkilönä toimii vastaava työnjohtaja. Turvallisuussuunnitel-
ma on liitteenä 2. Riskien arviointilomake on liitteenä 3. Vastuumatriisi on liit-
teenä 4. 
Työntekijät tarkastavat päivittäin laitteiden ja välineiden kunnon ja turvallisuu-
den, sekä huolehtivat työmaan turvallisuudesta. Viikoittainen turvallisuusmittaus 
suoritetaan työnjohdon toimesta. 
Jokainen työntekijä huolehtii henkilökohtaisista suojavarusteistaan ja työnjohto 
valvoo näiden käyttöä. Työmaalla on käytettävä huomiovärisiä suojavaatteita, 
kypärää, silmäsuojaimia ja turvakenkiä. Melua aiheuttavia koneita ja laitteita 
käytettäessä tulee käyttää myös kuulosuojaimia. Pölyä aiheuttavissa töissä on 
käytettävä hengityssuojaimia. Desinfiointiainetta käsiteltäessä on käytettävä 
suojakäsineitä. 
4.10 Laadunvarmistus 
Aloituspalaveri pidettiin 18.8.2015. Aloituspalaverimuistio on liitteessä 1. 
Mallityönä käytetään muurausta ensimmäiseen liikuntasaumaan asti. Mallityö 
tarkastetaan ja hyväksytään tilaajan, työnjohdon ja työntekijöiden kanssa. 
Työntekijät huolehtivat töiden etenevän suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan. 
Mahdollisista poikkeamista ilmoitetaan työnjohdolle ja poikkeamat kirjataan 
työmaapäiväkirjaan. 
Työnjohto käy tarkastamassa puhdistetun ja desinfioidun rakenteen ennen eris-
tystyötä. Työnjohto tarkastaa myös eristystyön ennen muurauksen aloittamista. 
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5 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda tehtäväsuunnitelma, joka helpottaa ulkosei-
nien kosteusvauriokorjauksen läpiviemistä. Tehtäväsuunnitelman avulla kartoi-
tettiin suoritettavat työvaiheet sekä niihin kuluva aika, materiaalimenekit ja kus-
tannukset. 
Työn ollessa korjausrakentamista oli työhön kuluvaa aikaa huomattavasti vai-
keampaa arvioida kuin uudisrakentamisessa. Tämän vuoksi työhön kului 
enemmän aikaa kuin alkuperäisissä laskelmissa oli arvioitu. Tätä osattiin kui-
tenkin odottaa, sillä kaikki korjauskohteet ovat hyvin yksilöllisiä ja niiden työme-
nekkejä on vaikea arvioida ennakkoon. Suurin ylitys työmäärässä laskelmiin 
nähden tuli purkutyövaiheessa. Hyvin raudoitetut seinät olivat odotettua hitaam-
pia purkaa vaurioittamatta sisäpuolen muurausta. Työmäärän kasvaessa myös 
työkustannukset nousivat huomattavasti. Materiaalikustannukset jäivät hieman 
alle arvioidun lähinnä alennusprosenteista johtuen. Kalustokustannukset pysyi-
vät suunnilleen arvioidussa. 
Korjaustyön toteutuneet kustannukset ylittivät kustannusarvion laskelmat 34 
prosentilla ollen yhteensä 27 900 euroa. Ylivoimaisesti suurin kustannuserä oli 
työkustannukset, jotka olivat 19 000 euroa. Materiaalikustannukset jäivät 6 400 
euroon ja kalustokustannukset olivat noin 2 500 euroa. Arvioitujen ja toteutunei-
den kustannusten vertailu esitetty taulukossa 6. Toteutuneista kustannuksista ei 
ole saatavissa tarkkaa laskelmaa, joten summat ovat suuntaa antavia. 
TAULUKKO 6. Arvioitujen ja toteutuneiden kustannusten vertailu 
  Arvio, € Toteutunut, € Ero, € 
Työkustannukset 10776 19000 8224 
Materiaalikustannukset 7585 6400 -1185 
Kalustokustannukset 2400 2500 100 
Yhteensä 20761 27900 7139 
 
Työn avulla opin tuntemaan korjausrakentamisen haasteita. Korjausrakentami-
sessa jokainen työ on omanlaisensa eikä työtapoja ja menekkejä voi lukea suo-
raan kirjoista ja taulukoista. Työmaa sujui ilman suurempia ongelmia. Ainoas-
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taan aikataulu pitkittyi jonkin verran ja tästä johtuen myös kustannukset kasvoi-
vat. Lopputuloksena saatiin onnistuneesti korjattu seinä, joka ulospäin muistut-
taa täysin alkuperäistä. (Kuva 5.)  
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